

Od: Krzysztof Kapturski <krzysztof.kapturski@ra.policja.gov.pl>
Odosłane: 3. novembra 2017 7:39
Komu: redakcja@e-mszczonow.info.pl
Predmet: Informacja publiczna KWP Radom

L.dz. WKS-5227/5063/17

Pan
Radosław BOTEV

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 26.10.2017 r., na podstawie informacji przekazanej przez Wydział Inwestycji i Remontów KWP zs. w Radomiu informuję:

1. Jaka jest przyczyna opóźnienia w budowie nowej siedziby KP w Mszczonowie?

W dniu 29.09.2017 r. KWP zs. w Radomiu odstąpiła od niewykonanej na dzień odstąpienia części Umowy z Głównym Wykonawcą robót budowlanych, tj. firmą Superbuild Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której termin realizacji przypadał na 15.11.2017 r. Powodem odstąpienia od Umowy było całkowite przerwanie przez Wykonawcę realizacji robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny, znaczne opóźnienia realizacji robót i fakturowania w stosunku do przedłożonego harmonogramu rzeczowo- finansowego oraz nieprzedłożenie na wezwanie inwestora harmonogramu naprawczego.

2. Na kiedy przewidywane jest ponowne podjęcie prac budowlanych i na kiedy aktualnie przewidywane jest ukończenie inwestycji?

W dniu 16.10.2017 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy realizacji zadania „Dokończenie budowy nowej siedziby KP w Mszczonowie ul. Warszawska działka o nr 196/4 o pow. 1800 m²” z terminem składania ofert 31.10.2017 r. Postępowanie zostało unieważnione ze względu na brak ofert. W trakcie przygotowania jest druga procedura przetargowa w trybie wolna ręka. Planowany termin realizacji inwestycji 31.07.2018 r.

Operator Informacji Publicznej KWP
/-/ podinsp. Krzysztof Kapturski
Zastępca Naczelnika
Wydziału Komunikacji Społecznej
KWP zs. w Radomiu

tel.: 48 345 3034, MSW: 701 3034,
tel. kom. służb. 797 017 479

Nie znaleziono wirusów w tej wiadomości.

Sprawdzone przez AVG - www.avg.com

Wersja: 2016.0.8013 / Baza danych wirusów: 4782/15095 - Data wydania: 2017-11-02